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	PROGRAMME CADRE DES INTERVENTIONS DU FIDA EN MILIEU AU BENIN (ProCaR)
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PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARAICHAGE


	


FICHES SYNOPTIQUES DE PRESENTATION DES DOMAINES/CHANTIERS DU PROJET PADMAR 



	Intitulé du domaine
	Mise en place des CEP dans la zone de couverture du PADMAR

	Type de financement 
	FIDA 

	Spécialiste Responsable de la mise en œuvre
	R/URA

	Résultats attendus 
	Les exploitants maraîchers accroissent la productivité et la production des cultures maraîchères dans un contexte de changement climatique

	Stratégie de mise en œuvre (méthodologie)
	

	La stratégie de conduite des CEP développée est axée sur la valorisation des savoirs locaux dans une démarche d’apprentissage, de combinaison de la recherche fondamentale et de capitalisation des expériences des anciens projets/programmes. Ainsi, l’approche de mise en œuvre est participative et inclusive. L’implication des acteurs des faitières des producteurs (FENOMA, FUPRO), des partenaires étatiques (ATDA, DDAEP, INRAB), des ONG et autres Projets/Programmes (ENABEL, WorldVégétable, Jardin de l’espoir, TAAL ONG etc). a été effective tout au long du processus.  Au niveau du terrain, le CEP est porté par le formateur Relai qui est celui dont le site abrite les parcelles de démonstrations. Une vingtaine d’apprenants est identifiés au sein des maraîchers de la Communes pour suivre le processus. L’appui accompagnement ainsi que l’animation du CEP est réalisé par un Facilitateur qui n’est rien d’autre que le TSM pour cette phase de transition. Les missions de suivi périodiques sont également réalisés par le PADMAR ainsi que d’autres structures partenaires afin d’assurer le bon déroulement du dispositif. Après cette première phase qui est transitoire, le dispositif sera transféré au FENOMA pour sa pérennisation.

	Activités menées au 30 septembre
	Les différentes activités suivantes ont été réalisés jusqu’à fin septembre  sont:
· Elaboration et validation de la note méthodologique, du Guide du Facilitateur et des outils de mise en œuvre et de suivi du CEP ; 
· Formation des acteurs à la base sur l’approche CEP, la démarche méthodologique ainsi que sur les outils de gestion et de suivi;
· Conduite des diagnostics approfondis des systèmes culturaux dans les Communes et identification des problèmes majeurs. A l’issue de ces diagnostiques, les difficultés évoquées sont notamment :
· La fonte de semis
· Les attaques des ravageurs et les maladies des plantes (flétrissement bactérien et fongique, attaque des nématodes, des acariens etc) sur les cultures de tomate, de piment, de grande morelle ;
· Difficulté de maitrise de la production de la tomate en contre saison ;
· Baisse de rendement du piment rond due à la pratique des semences autoproduites,

· Analyse et validation des thématiques : 15 thématiques retenus suite à l’analyse des difficultés évoquées. Les approches de solutions identifiées portent  sur la lutte biologique intégrée contre les ravageurs et les maladies, les pratiques agro écologiques ainsi que sur des tests variétaux. Il s’agit de façon spécifique des essaie de variétés de tomate résistants au flétrissement et à pollinisation ouverte, test sur l’utilisation des biopesticides et des biofertilisants 
· Validation des protocoles et des sites devant abriter les CEP.

	Difficultés 
	Démarrage tardive des activités
Non maîtrise de façon approfondie de l’ensemble des déterminants des problèmes soulevés. Lors des diagnostics, les préoccupations posées par les maraîchers sont basées sur leurs constats et déclarations. 

	Approche de Solutions 
	Elaboration d’une feuille de route avec un accent sur le respect du calendrier
Mettre en place un dispositif qui permet de déterminer avec précision les facteurs justificatifs des problèmes rencontrés par les producteurs. 

	Perspectives 
	L’installation des champs constitue les prochains pas dans la conduite du processus. A la fin du processus, les acquis seront capitalisés et le dispositif sera transféré au FeNOMA pour son portage en vue d’assurer une pérennisation de l’action 
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