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	PROGRAMME CADRE DES INTERVENTIONS DU FIDA EN MILIEU AU BENIN (ProCaR)

	----------ooo0ooo----------	
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARAICHAGE


	


FICHES SYNOPTIQUES DE PRESENTATION DES DOMAINES/CHANTIERS DU PROJET PADMAR

	Intitulé du domaine
	Maîtrise d’Ouvrage Déléguée pour booster la réalisation des aménagements

	Type de financement 
	FIDA 

	Spécialiste Responsable de la mise en œuvre
	RAI

	Résultats attendus 
	1246 ha étudiées 
1746 ha aménagés


	Stratégie de mise en œuvre (méthodologie)
	· Réalisation par la DGR et la CE/MAEP des études technico-économique, environnementale et sociale de 621 ha de périmètres maraichers ayant dégagé 488,75 ha aménageables ;
· Réalisation par AGETIP-BENIN SA des travaux d'aménagement de 100 premiers hectares pilotes des 488,75 ha aménageables ;
· Réalisation par AGETIP-BENIN SA des travaux d'aménagement du reste des 488,75 ha aménageables après une évaluation satisfaisante des 100 premiers hectares pilotes ;
· Réalisation par mode conception-réalisation de 1246 ha par des consortia d'entreprises et bureaux d’études ;
· Recrutement des bureaux de contrôle pour les travaux de 1746 ha;
· Mise en place, au niveau du ProCaR, d'un comité de validation des dossiers techniques soumis par AGETIP-BENIN SA; 
· Mise en place d'un comité ministériel pour le suivi des prestations de AGETIP-BENIN SA ; 
· Recrutement d'un assistant technique international, expert en génie rural, pour l'appui technique au PADMAR dans le cadre de l'exécution des conventions avec AGETIP-BENIN SA;
· Recrutement de deux (02) personnes ressources, ingénieur en génie rural, en appui au RAI;
· Approche d'élaboration de 2 DAO différents pour les travaux : DAO pour travaux aménagements et DAO pour travaux forages. 

	Partenariat
	Mairies, DGR, DDAEP, ATDA, PME (Bureaux d'études et de contrôle et entreprises de travaux), artisans locaux (foreurs pour les puits tubés et confectionneurs de planches surélevées) et Bénéficiaires (FéNOMa et maraichers).

	Réalisations
	· Signature de 2 conventions de MOD avec AGETIP-BENIN SA (convention des honoraires et convention des fonds délégués);
· Réalisation par la DGR et la CE/MAEP des études technico-économique, environnementale et sociale de 621 ha de périmètres maraichers ayant dégagé 488,75 ha aménageables;
· Reconnaissance des sites de périmètres maraichers par AGETIP-BENIN SA;
· Elaboration et lancement de l'AMI pour le recrutement des bureaux de contrôle pour les 500 ha;
· Constitution d'une liste restreinte de 6 cabinets de contrôle et de 7 entreprises pour la réalisation des travaux de 500 ha;
· Elaboration et lancement de 2 DAOIR (aménagements et forages) et d'une DP pour les travaux de 118,20 ha pilotes;
· Analyse et évaluation des offres reçues dans le cadre de la consultation des 6 cabinets de contrôle et des 7 entreprises de travaux en cours;
· Elaboration de 2 DAOIR (aménagements et forages)  et d'une DP pour la réalisation de 370,55 ha (reliquat des 488,75 ha aménageables issus des conjointes de la DGR et de la CE/MAEP) en cours.

	Difficultés 
	· Changement d’une convention MOD en 02 conventions (celle des prestations et celle des fonds délégués);
· Multiplicité des étapes de validation des dossiers AGETIP-BENIN SA par le FIDA;
· Profondeurs de forages limitées à 45 mètres non conformes aux réalités du terrain;
· Coûts prévisionnels à l'hectare du DCP pour chaque type d'aménagement bas;
· Insuffisance de ressources financières (gap de 7 763 934 031 FCFA) pour la réalisation des objectifs de l’aménagement de 2100 ha de périmètres maraîchers résilients;
· Mise à disposition  tardive des actes de sécurisation foncière.

	Approche de Solutions 
	· Revue des coûts des travaux d'aménagement à l'hectare;
· Evaluation du gap financier du volet aménagement et proposition des options liées aux travaux d'aménagement;
· Possibilité d'utilisation des fonds non alloués pour combler en partie le gap financier du volet aménagement;
· Réduction des étapes de validation des dossiers AGETIP-BENIN SA par le FIDA;
· Fonctionnement effectif des différents comités;
· Appui technique effectif de l'assistant technique international et des 2 personnes ressources recrutés.

	Perspectives 
	· Suivi de la mise en œuvre de 2 conventions de MOD avec AGETIP-BENIN SA (convention des honoraires et convention des fonds délégués);
· Achèvement du processus de sélection des prestataires dans le cadre des consultations relatives 2 DAOIR (aménagements et forages) et d'une DP pour les travaux de 118,20 ha pilotes;
· Validation et lancement des consultations relatives aux 2 DAOIR (aménagements et forages)  et de la DP pour la réalisation de 370,55 ha (reliquat des 488,75 ha aménageables issus des conjointes de la DGR et de la CE/MAEP);
· Sélection des prestataires pour la réalisation des travaux de 370,55 ha;
· Exécution et suivi des travaux de réalisation de 488,75 ha;
· Elaboration, validation et lancement du DAOIR et de la DP relatifs au mode conception réalisation dans le cadre des travaux d'aménagement de 1246 ha;
· Sélection des prestataires pour la réalisation des travaux d'aménagement de 1246 ha;
· Exécution et suivi des travaux d'aménagement de 1246 ha.

	Eléments de discussion avec la mission de la revue
	· Profondeurs maximales admises pour les forages au niveau des zones autres que celle peu profonde;
· Possibilité de l'utilisation des fonds non alloués pour combler le gap du volet aménagement ;
· Gap financier du volet aménagement et étude des différentes options proposées ;
· Etapes de validation par le FIDA des dossiers transmis par AGETIP-BENIN SA.

	Recommandation proposée
	· Réaménager les différentes composantes et sous-composantes pour ressortir des ressources financières pour financer le gap du volet aménagement qui s’élève à 7 763 934 031 FCFA 
· Définir la position/contribution du ProCaR dans le suivi de la mise en œuvre de la convention AGETIP-BENIN SA de la mise en œuvre dans les règles de l’art des conventions.
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