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	PROGRAMME CADRE DES INTERVENTIONS DU FIDA EN MILIEU AU BENIN (ProCaR)
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PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARAICHAGE


	


FICHES SYNOPTIQUES DE PRESENTATION DES DOMAINES/CHANTIERS DU PROJET PADMAR

	Intitulé du domaine
	Aménagements dans la zone d’intervention du PADMAR

	Type de financement 
	FIDA 

	Spécialiste Responsable de la mise en œuvre
	RAI

	Résultats attendus 
	· 735 ha de périmètres maraichers résilients sont aménagés ;
· 700 ml de digues de protection réalisés.

	Stratégie de mise en œuvre (méthodologie)
	

	Pour les aménagements maraîchers, l’approche se fera à la demande suite à des séances d’animation et de sensibilisation suivi de choix sur la base des critères bien définis, avec une participation physique des groupes cibles aux travaux de nettoyage des sites, des pistes d’accès, de collecte et de chargement des moellons etc. Les études et la réalisation des travaux se feront par l’approche faire-faire par des prestataires, avec l’appui des Directions Techniques du MAEP (DGR, CE) et le recours à la Maitrise d’Ouvrage Déléguée avec AGETIP-BENIN SA et aux marchés communaux avec les mairies pour l'acquisition des équipements de distribution d'eau et de petits matériels et outillages.

	Partenariat
	Mairies, DGR, DDAEP, ATDA, PME (Bureaux d'études et de contrôle et entreprises de travaux), artisans locaux (foreurs, forgerons et confectionneurs de planches surélevées) et Bénéficiaires (FéNOMa et maraichers).

	Réalisations
	Les réalisations au niveau du volet aménagement des périmètres maraîchers résilients sont les suivants :
· Définition des critères de choix des sites;
· Identification des sites maraichers dans la ZIP;
· Réalisation de l'étude foncière des 20 communes restantes de la ZIP;
· Recensement de 280 artisans locaux (219 confectionneurs de planches surélevées, 46 foreurs et 15 forgerons);
· Réalisation des études technico-économiques, environnementale et sociale de 425 ha par la DGR et la CE/MAEP ayant dégagé 228,82 ha aménageables dans la zone intermédiaire et/ ou de plateau au niveau de seize (16)  Communes (Djidja, Covè, Zangnanado, Dogbo, Klouékanmè, Lalo, Tori-Bossito, Zè, Abomey-Calavi, Ouidah, Ifangni, Bonou, Adjohoun, Dangbo, Porto-Novo et Sèmè-Kpodji);
· Elaboration du DAO de 228,82 ha en vue de la sélection des entreprises de travaux; 
· Elaboration de la DP pour le recrutement des cabinets de contrôle des travaux des 228,82 ha;
· Sélection de deux (02) entreprises pour les travaux d'aménagement de 228,82 ha de périmètres maraichers et  recrutement de deux (02) cabinets pour le contrôle;
· Contrats de marché des travaux d’aménagement de 228,82 ha en cours de signature;
· Projets de Contrats de marché pour le contrôle des travaux d’aménagement de 228,82 ha: soumis à la CCMP/MAEP pour étude et avis.
· Superficies déjà aménagées ou en cours d’aménagement : 296,25 ha répartis comme suit :
· Zone à nappe peu profonde : 154,25 ha répartis comme suit :
· 78,25 ha de planches surélevées dans les communes de Dangbo, Adjohoun , Aguégués et Porto-Novo à travers des ordres de travail avec 216 artisans locaux ;
· 176 ha en puits tubés (704) dans les communes de Cotonou, Sèmè-Podji et Grand-Popo à travers deux (02) phases d'ordres de travail avec 32 artisans locaux;
· Zone intermédiaire ou de plateau : 42 ha répartis comme suit :
· 18 ha en forages productifs dans les communes d’Abomey-Calavi, Porto-Novo, Ifangni et Ouinhi à travers des ordres de travail avec 6 foreurs locaux ;
· 24 ha en forages équipés (châteaux d’eau, systèmes de stockage et d’exhaure, groupes électrogènes et tuyauteries) dans les communes de Comé, Dangbo, Kétou et Ouidah à travers 4 marchés communaux avec les entreprises. 
· Conventions avec AGETIP-BENIN SA pour la réalisation des travaux d’aménagement en MOD pour 1746 ha

	Difficultés 
	· Procédures de passation très longues;
· Profondeurs de forages limitées à 45 mètres non conformes aux réalités du terrain;
· Coûts prévisionnels à l'hectare du DCP pour chaque type d'aménagement bas;
· Insuffisance de ressources financières (gap de 7 763 934 031 FCFA) pour la réalisation des objectifs de l’aménagement de 2100 ha de périmètres maraîchers résilients;
· Mise à disposition  tardive des actes de sécurisation foncière;
· 

	Approche de Solutions 
	· Organisation de retraite avec les structures de passation de marché dans le cadre des études et avis des dossiers;
·  Lobbying des autorités du ProCaR à l'endroit des différentes instances de passation de marché pour une diligence dans le traitement des dossiers;
· Forte implication des autorités communales, des structures décentralisées et de la FéNOMa dans la réalisation des travaux;
· Revue des coûts des travaux d'aménagement à l'hectare;
· Evaluation du gap financier du volet aménagement et proposition des options liées aux travaux d'aménagement;
· Possibilité d'utilisation des fonds non alloués pour combler en partie le gap financier du volet aménagement;
· Approche MOD pour la réalisation des travaux d'aménagement;
· Anticipation dans l'élaboration des dossiers.

	Perspectives 
	· Signature des contrats de marché pour les 2 entreprises de travaux et les 2 cabinets pour le contrôle pour les travaux d'aménagement de 228,82 ha;
· Exécution et suivi des travaux d'aménagement de 228,82 ha;
· Mise en valeur des sites de 228,82 ha aménagés;
· Mise à disposition, à travers des marchés communaux, des équipements de distribution d'eau au niveau des sites ayant bénéficié de 704 puits tubés.

	Eléments de discussion avec la mission de la revue
	· Lobbying à l'endroit des autorités et des différentes instances de passation de marché pour une diligence dans le traitement des dossiers;
· Profondeurs maximales admises pour les forages au niveau des zones autres que celle peu profonde;
· Coûts des travaux d'aménagement à l'hectare;
· Possibilité de l'utilisation des fonds non alloués pour combler le gap du volet aménagement;
· Gap financier du volet aménagement et étude des différentes options proposées.


	Recommandation proposée
	Réaménager les différentes composantes et sous-composantes pour ressortir des ressources financières pour financer le gap du volet aménagement qui s’élève à 7 763 934 031 FCFA.
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